
Kommunaler Richtplan
Umsetzungsplan

Gemeinde Glarus

Erlassen durch die Gemeindeversammlung am 22.3.2013

**Genehmigt durch das Departement Bau und Umwelt,
Kanton Glarus 20.11.2013**



Richtplan Gemeinde Glarus

Umsetzungsplan

Thema

Umsetzungsplan

Stellenwert des Umsetzungsplans

Der Umsetzungsplan zeigt auf in welchen zeitlichen Etappen eine Umsetzung der Richtplanmassnahmen erfolgen könnte. Er gibt Auskunft über die Planungs- und Umsetzungshorizonte der einzelnen Massnahmenblätter des Richtplans.

Der Umsetzungsplan dient als flexibles Instrument für eine rollende Planung. Er hat den Stellenwert einer Absichtserklärung. Die verbindliche Planung erfolgt via Budget, Finanzplan sowie mit den Kreditvorlagen für spezielle Planungs- und Umsetzungsmassnahmen.

Massnahme / Handlungsanweisung

Der Umsetzungsplan ist ein rollendes Planungsinstrument des Gemeinderats und entspricht einer Absichtserklärung zur etappierten Umsetzung der Massnahmen im Richtplan.

Der Gemeinderat nimmt ein Controlling über den Fortschritt der Umsetzung vor, erstattet darüber jährlich und pro Legislatur Bericht und führt den Umsetzungsplan entsprechend nach.

Ortsplanung Glarus, Richtplan

Erlassen durch die Gemeindeversammlung am 22.3.2013,

Genehmigt durch das Departement Bau und Umwelt, Kanton Glarus am 20.11.2013

	dauernd	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2022	2023 - 2026	2027-2030	Erläuterung
Zentren												
Zentrum Glarus												
S 1.1	Zentrum Glarus		Grundlagen NUPL				Entwicklungskonzept	Umsetzung				Entwicklungskonzept
V 2.4	Abstellanlagen Radverkehr, Teilumsetzung Zentrum Glarus						Konzept	Zentrum Glarus				
V 1.5	Ortsdurchfahrten, Teilumsetzung Zentrum Glarus		Versuch/Sofortmassnahmen				BGK Glarus	Umsetzung				BGK = Betriebs- und Gestaltungskonzept
Zentrum Netstal												
S 1.2	Einkaufsorientiertes Subzentrum Netstal		Grundlagen NUPL			Entwicklungskonzept	Umsetzung					Entwicklungskonzept zur Aufwertung des öff. Raumes
V 2.4	Abstellanlagen Radverkehr, Teilumsetzung Zentrum Netstal					Konzept	Zentrum Netstal					
V 1.5	Ortsdurchfahrten, Teilumsetzung Netstal					BGK Netstal	Umsetzung					BGK = Betriebs- und Gestaltungskonzept
Quartierzentren												
S 1.3	Ortsteil- und Quartierzentren		Grundlagen NUPL			Entwicklungskonzepte						Klärung Flächenverfügbarkeit Prüfung Machbarkeit öff. Raum Prüfung Erhalt lokale Versorgung Konzepte
S 1.3	Ortsteil- und Quartierzentren							Umsetzung etappiert				
Öffentliche Bauten und Anlagen												
Öffentliche Bauten und Anlagen												
S 2.1	Schulen und Kindergärten		Schulraumplanung	NUPLA		Umsetzung etappiert						
S 2.2	Immobilienstrategie		Strategie	NUPLA		Umsetzung etappiert						
S 2.3	Veräusserung von Gemeindeeigenen Parzellen und Liegenschaften		Strategie	NUPLA		Umsetzung etappiert						
Entwicklungsschwerpunkte												
Entwicklungsschwerpunkt Allmeind / Bahnhof Ennenda												
S 3.1	Entwicklungsschwerpunkt Allmeind / Bahnhof Ennenda		Grundlagen NUPL			Testplanung	Umsetzung etappiert					Städtebauliches Entwicklungskonzept und Verkehrskonzept obere Allmeind
V 3.3	Massnahmen an Haltestellen							Ennenda				
V 1.3	Kantonale Netzergänzungen					Leimen	Umsetzung (Kanton)					Mehrfjahresprogramm Kanton
Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus / Ennetbühls												
S 3.2	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus / Ennetbühls		Grundlagen NUPL			Testplanung	Umsetzung etappiert					Städtebauliches Entwicklungskonzept
V 3.3	Massnahmen an Haltestellen							Glarus (SBB - Projekt)				
V 2.1	Vordringliche Wegnetzlücken schliessen							Fussgängersteg				

	dauernd	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2022	2023 - 2026	2027-2030	Erläuterung
Entwicklungsschwerpunkt Buchholz												
S 3.3	Entwicklungsschwerpunkt Buchholz		Grundlagen NUPL						Testplanung	Umsetzung etappiert		Städtebauliches Entwicklungskonzept und Verkehrskonzept
S 1.3	Ortsteil- und Quartierzentren, Teil Buchholz		Grundlagen NUPL						Buchholz	Umsetzung etappiert		
V 3.2	Ausbau Bus			Fahrplanwechsel 13								
Grosser Zaun												
S 3.4	Entwicklungsschwerpunkt Grosser Zaun		Konzept	Nutzungsplanung		Umsetzung etappiert						Gesamtkonzept langfristig
V 1.3	Kantonale Netzergänzungen					Realisierung Spange (Kanton) / Arealentwicklung etappiert / langfristig						
Weitere Aufgaben Nutzungsplanung												
Innenentwicklung und Qualitätssicherung												
S 4.1	Bestehende Eignungsgebiete Siedlungsentwicklung (Baulandreserven)		Nutzungsplanung									
S 4.2	Verdichtungsgebiete / Potentiale Umstrukturierung		Nutzungsplanung									
S 4.3	Mittel- bis langfristige Nutzungsüberprüfung								Optionale Teilplanungen			
S 4.4	Verwaltungsrechtliche Verträge		Nutzungsplanung									
S 4.5	Schutz und Erneuerung der historischen Ortsbilder und Bausubstanz		Nutzungsplanung (Ortsbildschutzgebiete)									
S 4.5	Schutz und Erneuerung der historischen Ortsbilder und Bausubstanz		Kantonales Inventar (kantonale Planung)			Kommunales Inventar						Koordination Zeitpunkt kommunales Inventar mit dem kantonalen Inventar
S 4.6	Qualitätssicherung und Gestaltungskommission	GeKo										
Siedlungserweiterung												
S 5.1	Eignungsgebiete Siedlungserweiterung		Nutzungsplanung									
Energie												
S 6.1	Energierichtplan / Energiestadtzertifizierung						Energieripl / Energiekanton		Umsetzung			Zeitpunkt in Abstimmung mit den Nachbargemeinden
Ver- und Entsorgung												
S 7.1	Abfallbewirtschaftung		Konzept	Umsetzung etappiert								
S 7.2	Deponieplanung für unverschmutztes Aushubmaterial und Abbauplanung		Nutzungsplanung			Projekte	Umsetzung etappiert					

	dauernd	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2022	2023 - 2026	2027-2030	Erläuterung
Landschaft												
Landschaft												
L 1.1	Natur- und Landschaftsschutz			Nutzungsplanung (Zonierung)								Koordination mit Vernetzungsprojekt
L 1.1	Natur- und Landschaftsschutz					Landschaftsinventare						Aktualisierung Landschaftsinventare evtl. nach NUPL, Koordination Vernetzungsprojekt
L 1.2	Natur- und Landschaftsschutz			Nutzungsplanung (Zonierung)			Arbeitsgruppe					
L 1.2	Landwirtschaft			Vernetzungsprojekt								
L 1.3	Siedlungsbegrenzung			Nutzungsplanung								
L 1.4	Grünkorridor			Nutzungsplanung (Zonierung)				S 2.1				Freiraumkonzept, Modul 4 = Naherholungsäume
V 2.1	Vordringliche Wegnetzlücken schliessen						Ausstattung Grünkorridor					
Siedlungsinterne Freiräume												
L 2.1	Freiraumkonzept		GESAK				Modul 4		Modul 2,3			GESAK = Sport- und Freizeitanlagenkonzept, Modul 2, 3 = öffentliche Räume, Grünräume
L 2.1	Freiraumkonzept		Umsetzung etappiert									
L 2.2	Familiengartenareale		Konzept	Nutzungsplanung		Umsetzung etappiert						Bestandesaufnahme, Bedarfsermittlung, Strategiearbeit, Sicherung Flächen, Abstimmung mit Siedlungsentwicklung
Tourismus und Erholung												
L 3.1	Tourismuskonzept		Konzept									Abstimmung mit Landschaftsschutz / Landwirtschaft (L 1.1 und L 1.2)
Gewässer												
L 4.1	Abstimmung Hochwasserschutz		Nutzungsplanung		Abstimmung Siedlungsentwicklung / Entwicklungsschwerpunkte						Gewässerraumzonen festlegen, Koordination mit Siedlungsentwicklung	
L 4.2	Einbezug Gewässer in Siedlungs - und Freiraumentwicklung											

	dauernd	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2022	2023 - 2026	2027-2030	Erläuterung
Verkehr												
Motorisierter Individualverkehr												
V 1.1	Klassierung Strassennetz											
V 1.2	Umfahrung Netstal		Konzept									
V 1.2	Umfahrung Glarus		Konzept									
V 1.6	Verkehrsberuhigung			Konzept								
S 7.3	Werkleitungen und Strassensanierungen					Programm / GEP						
V 1.7	Parkierungskonzept			Konzept	Reglement							
V 1.8	Parkierungsanlagen											
Fuss- und Radverkehr												
V 2.1	Vordringliche Wegnetzlücken schliessen											
V 2.2	Hauptrouten Fussverkehr											
V 2.3	Fuss- und Radwegnetzplan											
V 2.4	Abstellanlagen Radverkehr											
Öffentlicher Verkehr												
V 3.1	Verdichtung Bahn											
V 3.2	Ausbau Bus											
V 3.3	Massnahmen an Haltestellen											
Mobilitätsmanagement / Gesamtverkehr												
V 4.1	"Anlaufstelle Mobilität"											
V 4.2	Erschliessung Klöntal											

Legende

-  Planung auslösen
-  Planung
-  Umsetzung